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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO / MA

CONCLUSAO DE CONTRUGAO DE CRECHE TIPO B PADRAO FNDE
ENDEREGO: BAIRRO TRIZIDELA
ID DA OBRA N° 25160 / TERMO DE COMPROMISSO N° 2714/2012

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao
FUNDAGAO DO CASTELO D'AGUA

SUPERESTRUTURA FUNDAGAO DO CASTELO D'AGUA
PAREDES E PAINEIS

ESQUADRIAS

VIDROS

IMPERMEABILIZAGAO

REVESTIMENTO INTERNO

REVESTIMENTO EXTERNO

PAVIMENTAGAO

SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS

PINTURA

INSTALAGOES ELETRICAS E ELETRONICAS
INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA
INSTALAGOES HIDRAULICAS

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

ESGOTOS SANITARIOS

INSTALAGOES DE COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO
INSTALAGOES MECANICAS E DE UTILIDADES
INSTALAGAO DE GAS COBUSTIVEL

ATERRAMENTO E PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
SERVIGOS COMPLEMENTARES

SERVIGOS FINAIS

SERVICOS EXTRAS ( RESTAURAGAO DA COBERTURA)

JURACI
BARBOSA
RIBEIRO JUNIOR:
67182690349

SINAPI - 09/2023 -

B.D.L

25,0%

ORSE - 08/2023 -

SEINFRA - 027 - Ceara

Encargos Sociais

Nao Desonerado:
Horista: 114,08%

Mensalista: 71,35%
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Juraci Barbosa Ribeiro Junior
Fiscal da Unidade SIMEC/FNDE
Engenheiro Civil
CREA: 7887/ D-MA

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS  210DIAS 240 DIAS 270 DIAS
100,00% 100,00%
17.950,08  17.950,08
100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
220.439,56  45.887,91  68.831,87  68.831,87  45.887,91
100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
73.644,58 2209337  20457,83  22.093,37
100,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
122.644,09 2452882 2452882 3679323  36.793,23
100,00% 50,00% 50,00%
15.502,77 7.751,39 7.751,39
100,00% 50,00% 50,00%
5.004,47 2.502,24 2.502,24
100,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
92.295,18 18.459,04  18.45904  27.68855  27.688,55
100,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
45.143,27 9.028,65 9.02865 1354298  13.542,98
100,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
235.917,99 4718360  47.18360 7077540  70.77540
100,00% 50,00% 30,00% 20,00%
33.709,90 16.854,95  10.112,97 6.741,98
100,00% 50,00% 50,00%
53.239,62 2661981  26.619,81
100,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
198.007,39 5040222 5940222  39.601,48 39.601,48
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
41.362,17 8.272,43 8.272,43 8.272,43 8.272,43 8.272,43
100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
10072566 3021770 4029026  30.217,70
120,00% 40,00% 30,00% 30,00% 20,00%
43.719,39 17.487.76 1311582  13.11582 8.743,88
200,00% 40,00% 30,00% 30,00% 50,00% 50,00%
69.663,04 27.86522  20.898,91  20.898,91 34.83152  34.83152
100,00% 100,00%
12.277,98 12.277,98
100,00% 100,00%
15.836,50 15.836,50
100,00% 30,00% 40,00% 30,00% |
5.849,32 1.754,80 2.339,73 1.754,80
100,00% 20,00% 50,00% 30,00%
83.196,19 16.639,24 4159810  24.958,86
100,00% 20,00% 50,00% 30,00%
139.357,08 2787142  69.67854  41.807,12
100,00% 100,00%
5.344,56 5.344,56
100,00% 50,00% 50,00% |
79.534,24  39.767,12  39.767,12
8,26% 15,34% 16,3% 11,54% 8,45% 8,86% 9,78% 15,42% 10,61%
14209524  263.671,67  280.252,20  198.43244 14527963 15237225  168.126,12  265.11581  182.426,59
8,26% 23,6% 39,9% 51,44% 59,89% 68,75% 78,53% 93,95% 104,56%
14209524 40576691  686.019,11  884.451,55 1.029.731,17 1.182.10342 1.350.229,54 1.615.34535 1.797.771,94



		2023-10-31T15:25:34-0300
	JURACI BARBOSA RIBEIRO JUNIOR:67182690349
	Eu sou o autor deste documento




