
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO / MA Bancos

CONCLUSÃO DE CONTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B  PADRÃO FNDE
ENDEREÇO: BAIRRO TRIZIDELA
ID DA OBRA N° 25160 / TERMO DE COMPROMISSO N° 2714/2012

SINAPI - 09/2023 - 
Maranhão
ORSE - 08/2023 - 
Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS

 1 FUNDAÇÃO DO CASTELO D´AGUA 100,00%
17.950,08

100,00%
17.950,08

 2 SUPERESTRUTURA FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA 100,00%
229.439,56

20,00%
45.887,91

30,00%
68.831,87

30,00%
68.831,87

20,00%
45.887,91

 3 PAREDES E PAINEIS 100,00%
73.644,58

30,00%
22.093,37

40,00%
29.457,83

30,00%
22.093,37

 4 ESQUADRIAS 100,00%
122.644,09

20,00%
24.528,82

20,00%
24.528,82

30,00%
36.793,23

30,00%
36.793,23

 5 VIDROS 100,00%
15.502,77

50,00%
7.751,39

50,00%
7.751,39

 6 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%
5.004,47

50,00%
2.502,24

50,00%
2.502,24

 7 REVESTIMENTO INTERNO 100,00%
92.295,18

20,00%
18.459,04

20,00%
18.459,04

30,00%
27.688,55

30,00%
27.688,55

 8 REVESTIMENTO EXTERNO 100,00%
45.143,27

20,00%
9.028,65

20,00%
9.028,65

30,00%
13.542,98

30,00%
13.542,98

 9 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
235.917,99

20,00%
47.183,60

20,00%
47.183,60

30,00%
70.775,40

30,00%
70.775,40

 10 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS 100,00%
33.709,90

50,00%
16.854,95

30,00%
10.112,97

20,00%
6.741,98

 11 PINTURA 100,00%
53.239,62

50,00%
26.619,81

50,00%
26.619,81

 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 100,00%
198.007,39

30,00%
59.402,22

30,00%
59.402,22

20,00%
39.601,48

20,00%
39.601,48

 13 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 100,00%
41.362,17

20,00%
8.272,43

20,00%
8.272,43

20,00%
8.272,43

20,00%
8.272,43

20,00%
8.272,43

 14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100,00%
100.725,66

30,00%
30.217,70

40,00%
40.290,26

30,00%
30.217,70

 15 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 120,00%
43.719,39

40,00%
17.487,76

30,00%
13.115,82

30,00%
13.115,82

20,00%
8.743,88

 16 ESGOTOS SANITÁRIOS 200,00%
69.663,04

40,00%
27.865,22

30,00%
20.898,91

30,00%
20.898,91

50,00%
34.831,52

50,00%
34.831,52

 17 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 100,00%
12.277,98

100,00%
12.277,98

 18 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 100,00%
15.836,50

100,00%
15.836,50

 19 INSTALAÇÃO DE GÁS COBUSTIVEL 100,00%
5.849,32

30,00%
1.754,80

40,00%
2.339,73

30,00%
1.754,80

 20 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 100,00%
83.196,19

20,00%
16.639,24

50,00%
41.598,10

30,00%
24.958,86

 21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
139.357,08

20,00%
27.871,42

50,00%
69.678,54

30,00%
41.807,12

 22 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
5.344,56

100,00%
5.344,56

 23 SERVIÇOS EXTRAS ( RESTAURAÇÃO DA COBERTURA) 100,00%
79.534,24

50,00%
39.767,12

50,00%
39.767,12

8,26% 15,34% 16,3% 11,54% 8,45% 8,86% 9,78% 15,42% 10,61%

142.095,24 263.671,67 280.252,20 198.432,44 145.279,63 152.372,25 168.126,12 265.115,81 182.426,59

8,26% 23,6% 39,9% 51,44% 59,89% 68,75% 78,53% 93,95% 104,56%

142.095,24 405.766,91 686.019,11 884.451,55 1.029.731,17 1.182.103,42 1.350.229,54 1.615.345,35 1.797.771,94

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Juraci Barbosa Ribeiro Júnior

Fiscal da Unidade SIMEC/FNDE
Engenheiro Civíl

CREA: 7887/ D-MA

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 114,08%
Mensalista: 71,35%

Cronograma Físico e Financeiro


		2023-10-31T15:25:34-0300
	JURACI BARBOSA RIBEIRO JUNIOR:67182690349
	Eu sou o autor deste documento




